

統合新病院基本計画の策定について

1 事業スケジュール（予定）

平成 31 年 1 月：縣市基本協定締結（統合にかかる基本的な内容に合意）

令和元年 5 月：基本計画策定支援業者の選定、策定に着手


9 月：基本計画（概要）の公表

11 月：基本計画（素案）の公表、その後、パブコメを経て、年度内完了を目指す。

2 基本計画で定める主な事項

基本的な方針、診療機能、規模（病床数、必要諸室など）、配置計画など

3 基本計画策定スキーム



- ・統合全体会議・調整会議で、新病院全体の概要（病床数や診療機能など）を協議
- ・両病院のスタッフでワーキンググループを設置、各部門の機能や諸室構成などを協議
- ・統合再編検討懇話会にて、外部の有識者の意見を聴取

4 関係機関との協議・報告について

① 統合再編検討懇話会

基本計画策定にあたり、有識者、医療関係者、地域の関係者等から構成される統合再編懇話会を設置して幅広い観点からの意見を求める（3回開催予定）。構成メンバーは下記のとおり。

（構成）

区分	役職	氏名
医療関係者	兵庫県病院協会会長	守殿 貞夫
	兵庫県民間病院協会副会長（西阪神支部長）	大村 武久
	阪神南圏域地域医療構想調整会議議長	大江 与喜子
	阪神北圏域地域医療構想調整会議議長	常岡 豊
住民	西宮コミュニティ協会会計理事	白川 清
大学	大阪大学大学院医学系研究科教授（渉外委員長）	澤 芳樹
	兵庫医科大学病院 病院長	阪上 雅史
行政	兵庫県健康福祉部長	藪本 訓弘
	西宮市健康福祉局長	山本 英男

② 阪神南圏域地域医療構想調整会議

基本計画素案のパブコメ実施前に、地域医療構想調整会議に報告・説明し、意見を求める必要がある。